

RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO	PERÍODO
Publicação do edital	21/03/2025
Prazo para Inscrição	21/03/2025 a 21/04/2025
Divulgação dos Inscritos	22/04/2025
Análise dos Projetos- (CAS)	23/04/2025 a 01/05/2025 28/05 a 03/06/2025
Publicação dos Projetos Habilitados	05/05/2025 04/06/2025
Prazo para recurso da Habilitação	06/05/2025 a 07/05/2025 05 e 06/06/2025
Prazo para análise de recursos	08/05/2025 a 12/05/2025 09/06/2025 a 12/06/2025
Publicação da Habilitação do Projeto	14/05/2025 13/06/2025
Período de Análise Documental	15/05/2025 a 16/05/2025 16/06/2025 a 17/06/2025
Homologação da Fase Documental	19/05/2025 18/06/2025
Período de Recurso Fase Documental	20/05/2025 a 21/05/2025 19/06/2025 a 20/06/2025
Período de Análise Recurso Fase Documental	22/05/2025 23/06/2025
Homologação Final dos Habilitados	23/05/2025 24/06/2025
Assinatura Termo de Execução Cultural	26/05/2025 25/06/2025
Prazo para depósito do valor	27/05/2025 a 30/05/2025 26/06/2025 a 02/07/2025
Prazo para realização do projeto	01/06/2025 a 01/12/2025 03/07/2025 a 20/12/2025
Prazo final para prestação de contas	15/12/2025 20/01/2026